



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OGGETTO: INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE FABBRICATI SEDE DELL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "NICCOLO' COPERNICO" DI PRATO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di Giugno, il sottoscritto Arch. Daniele Rangone, nella qualità di direttore dei lavori:

- Visto i lavori di nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell'Istituto Secondario Superiore "Niccolò Copernico", nel Comune di Prato, con importo a base di gara pari € 3.450.000,00 + IVA (10%) (diconsi *tremilioniquattrocentocinquantamila/00*); di cui €50.000,00 oneri per la sicurezza;
- Vista la determina n. 323 del 11.03.2023 con la quale la Provincia di Prato aggiudicava i suindicati lavori all'impresa mandataria/capogruppo PROGECO S.R.L. con sede in Via Nazionale Torrette 286, 83013 Mercogliano (AV); per l'importo totale € 3.732.072,00 + IVA (10%) (diconsi *tremillionisettecentotrentaduemilasettantadue/00*) comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 69.500,00 e corrispondente ad un ribasso del 15,12 %;
- Visto che la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento, in seguito al contratto sottoscritto tra l'impresa H2T di Aversa (CE) e la stazione appaltante in data 12 Settembre 2022, disponeva la consegna dei lavori;

Su convocazione del sottoscritto, in data 09/06/2023, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.ssa Rossella Bonciolini _ Responsabile Unico del Procedimento;
- Ing. Federico Spanò _ Delegato dal Direttore dei Lavori;
- Geom. Capolupo Antonio _ legale rappresentate Impresa PROGECO SRL;
- Geom. Fabio Cuozzo – legale rappresentante Impresa H2T.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai

Spett.le RUP

**Dott.ssa Rossella
Bonciolini**

Via Bettino Ricasoli 25,
59100 Prato (PO)

PEC:
provinciadiprato@postac
ert.toscana.it

Spett.le IMPRESA

PROGECO SRL

Via Nazionale Torrette
286, 81013
Marcogliano (AV)

PEC:
progeco2010@legalmail.
it

Per conoscenza

Spett.le IMPRESA

H2T

Via Michelangelo 44,
81313 Aversa (CE)

PEC:
h2t@legalmail.it

Settanta7 s.r.l.

www.settanta7.com

settanta7sr@legalmail.it

t. +39 0110463878

lavori di che trattasi; ha indicato le aree, i locali, ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori aggiungendo tutte quelle spiegazioni chieste e quelle ritenute utili tanto all'appaltatore che al personale presente.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori oggetto della presente consegna è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori.

L'appaltatore dichiara di lasciare sempre, in cantiere, una copia del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del piano operativo già predisposto dall'impresa ed allegato al contratto.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n.49 del 07.03.2018, si impegna a presentare un programma di esecuzione dei lavori.

Il Geom. Fabio Cuzzo in qualità summarziata, fornito già di copia digitale degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori su indicati, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale e che, come stabilito dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, la durata complessiva è di 420 (*quattrocentoventi*) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di oggi 15/06/2023 con termine il giorno 08/08/2024.

Il presente verbale è redatto in triplice esemplare, affinché due vengano trasmessi e conservati dal Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

L. D. RETTORE DEI LAVORI
Arch. D. ...



L'APPALTATORE
Geom. Antonio Capolupo - EROGECO SRL



L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cott.ssa Rossella Borciolri

